Puente · plan corto de desarrollo

Borrador para contrastar con Claude y después acordar con el participante/equipo. No es una asignación ya aceptada ni autorización para empezar a programar.

Un objetivo, no una lista interminable de funciones

Al cierre técnico debe poder recorrerse un caso sintético: estudiante cuenta y confirma → cuenta de asistencia → opciones con fuentes → resumen autorizado → tutor revisa → paso aceptado → seguimiento. Una alternativa descartada y un fallo de IA controlado completan la demostración. Sin integraciones externas.

Decisión propuesta: una web Next.js/TypeScript, Node y SQLite persistente local; dos llamadas IA explícitas, reglas fijas y textos oficiales pequeños. Un caso, un destinatario, tres vistas. Nada de chat abierto, panel de indicadores o app nativa.

Orden de construcción y comprobación

Bloque	Construir	Comprobar antes de seguir
11:45–12:05, 20 min	Estructura, tres vistas y caso precargado	Navegar y guardar un dato; avisos de demo visibles
12:05–12:30, 25 min	Confirmación y reglas de asistencia	33/25/8; 22/33; mínimo 24; umbral exacto y datos faltantes
12:30–12:45 y 13:30–13:40, 25 min	Permiso externo, corpus y adaptador IA	Sin permiso no hay llamada; error/JSON inválido no publican resultado
13:40–14:05, 25 min	Resumen autorizado y revisión tutor	Solo copia autorizada; edición/retiro no comparten datos nuevos
14:05–14:30, 25 min	Acuerdo, seguimiento y pruebas integradas	Responsable/fecha, aceptación; envío no cuenta como ayuda
14:30–14:45, 15 min	Corrección crítica y freeze	Arranque reproducible, caso limpio y límites registrados

Son 60 minutos antes y 75 después del almuerzo; no contamos la pausa como trabajo. El detalle de contratos y tests está en el plan técnico; este es el mapa para saber qué hacer primero y qué evidencia revisar.

Qué debe estar decidido antes del bloque técnico

Equipo y reglas de preparación previa; cuentas y conectividad; alcance aceptado con mentor; catálogo revisado y escenario sintético; responsable/suplente del checklist y sus dos validaciones oficiales antes de 14:45. No comenzar por construir una interfaz vistosa mientras estos puntos quedan olvidados.

Hitos, reparto y recortes

Hitos que permiten decidir, no solo mirar el reloj

- **12:45:** caso navegable, datos confirmables y cuentas correctas. La llamada IA está en integración; si no hay credencial, registrar bloqueo y conservar formulario. No fingir que un ejemplo prefijado es IA funcional.
- **14:05:** permiso de compartir y revisión del tutor funcionan. Si no, quitar estética y variantes; no sumar una función para distraer del problema.
- **14:30:** detener funciones nuevas. Corregir permisos, cifras y fuentes; ensayar lo que realmente existe. Lo que falta se declara.
- **14:45:** versión congelada y checklist completo según organización. Preparar pitch sobre esa versión, no sobre funciones añadidas después.

Reparto propuesto para cinco integrantes

Rol	Trabajo mientras se desarrolla	Salida útil
Integración técnica	Aplicación, reglas, IA, almacenamiento	Un recorrido completo en vez de piezas aisladas
Procedimientos y fuentes	Revisar condiciones, fechas y responsables	Opciones reales con límites claros
Problema y ética	Contrastar caso, mentorías, checklist	Necesidad de primer año y correcciones registradas
Pruebas y experiencia	Ejecutar casos y observar comprensión	Lista de fallos y prioridades, no solo opinión estética
Pitch y operación	Historia, ensayo, respaldo y declaración IA	Presentación ajustada a lo que funciona

Son funciones, no personas asignadas. Si hay más desarrollo disponible, repartir componentes dentro del mismo proyecto y acordar integración; no crear varios productos. Las sesiones IA no reciben permiso para editar el repo por esta tabla.

Qué cortar y qué no

Primero salen filtros, gráficos, historial visual y más casos/rutas. Mantener un solo destinatario y una secuencia clara. No recortar permiso para IA externa, autorización para compartir, revisión humana, cálculo correcto ni abstención.

Si no hay host preparado, demo local con SQLite; no cambiar de infraestructura a última hora. Si el modelo falla, modo manual identificado; eso no equivale a cumplir la meta de IA real. Si no se llega al MVP, usar la maqueta provisional con esa etiqueta y asumir la limitación frente a las bases.

Antes de aprobar: ¿el desarrollador/equipo ve viable este recorrido desde cero en 135 minutos? ¿Qué bloque exige una prueba previa autorizada? La revisión conjunta debe ajustar estas estimaciones, no convertirlas en promesas.